

Projekt 1 *Zasady zarządzania projektem sieci komputerowej*

Termin wstępny: 20 września 2016r. ?

Przygotowanie teorii dotyczącej zasad zarządzania projektem sieci komputerowej w wersji elektronicznej i klasycznej z uwzględnieniem m.in. poniższych zagadnień.

Wersja elektroniczna może być w postaci prezentacji i/lub witryny Internetowej i/lub edytora tekstu ...

Wersja klasyczna w zeszycie (skrócona wersja)

Umiejętność udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na m.in. poniższe zagadnienia (pojęcia):

- Projekt to ...
- Zarządzanie projektem to ...

Do najważniejszych etapów zarządzania projektem sieci komputerowej zaliczamy niżej wymienione etapy:

- Etap 1 - Identyfikacja projektu polegająca na ...
- Etap 2 - Organizacja projektu obejmująca ...
- Etap 3 - Wykonanie projektu, co obejmuje:
 - Projekt logiczny sieci określający ...
 - Projekt fizyczny sieci dotyczący ...
 - Projekt okablowania strukturalnego będący ...
 - Kosztorys wstępny ...
 - Wykaz wartości określonych parametrów do ...
 - Skompletowanie dokumentacji projektu wraz z ...
- Etap 4 – Wdrożenie projektu, etap obejmujący ...
- Etap 5 – Zakończenie projektu i ewaluacja, etap obejmujący ...

Wykres (diagram) Gantta

Diagram PERT

Diagram PDM

Przykład diagramu sieciowego z zaznaczoną ścieżką krytyczną

...

Normy wykorzystywane podczas tworzenia i zarządzania projektem.

Projektowanie Budynku	Projektowanie okablowania	Planowanie	Implementacja	
EN 50310 Sieć wspólnej masy w budynku, system rozdziału zasilania i połączenie przewodu ochronnego z masą	EN 50173-1	EN 50174-1 Opracowanie specyfikacji, jakość i administracja EN 50174-2		

Karty pracy rozwiązać/uzupełnić i do skoroszytu ;)

? Kartkówka z zakresu zasad zarządzania projektem sieci komputerowej